



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN
EJECUCION AVANCE POA 2007



SEGUNDO TRIMESTRE Y ACUMULADO A JUNIO

| No | ACTIVIDADES | Unidad de Medida | Programación 2007 | | Ejecución Segundo Trimestre (Abril-Junio) | Acumulado (Enero-Junio) | Ejecución Porcentual | |
|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------|-------|
| | | | Anual | Segundo Trimestre | | | Trimestral | Anual |
| 1 | TITULACIÓN DE TIERRAS | | | | | | | |
| | Emitir Títulos | | | | | | | |
| | a) Sector reformado | Títulos | 225 | 60 | 88 | 142 | 147% | 63% |
| | b) Sector independiente | Títulos | 8,750 | 2,508 | 1,298 | 2,367 | 52% | 27% |
| | c) Etnias | Títulos | 10 | 3 | 4 | 8 | 133% | 80% |
| | Area a Titular | | | | | | | |
| | a) Para titular al sector reformado | Has | 6,750.0 | 1,800.00 | 1,172.47 | 1,735.00 | 65% | 26% |
| | b) Para titular al sector independiente | Has | 17,500.0 | 5,016.00 | 7,446.39 | 15,295.23 | 148% | 87% |
| | c) Para titular al sector étnico | Has | 1,500.0 | 450.00 | 154.09 | 915.55 | 34% | 61% |
| 2 | CATASTRAR TIERRAS | | | | | | | |
| | a) Delineación de Linderos de Tierra en el Departamento de Francisco Morazán. | Has | 277,500.00 | 90,750.00 | 59,516.00 | 121,953.50 | 66% | 44% |
| | b) Límites prediales. | Has | 25,750.00 | 7,266.00 | 8,772.95 | 17,945.78 | 121% | 70% |
| 3 | ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA | | | | | | | |
| | b) Tierras a afectar | | | | | | | |
| | i) Privadas por expropiar | Has | | | 58.10 | 58.10 | | |
| | ii) Nacionales por recuperar | Has | 1,000.0 | 230.0 | - | 47.90 | | 5% |
| | c) Resolución de Conflictos especiales | | | | | | | |
| | i) Compra de tierras comunidades étnicas | Has | 400.0 | 100.0 | 711.50 | 914.20 | 712% | 229% |
| | ii) Compra de tierras sector reformado | Has | 1,100.0 | 700.0 | 663.23 | 663.23 | 95% | 60% |
| | d) Recuperación de tierras de instituciones descentralizadas. (Art.No 21 Ley de Reforma Agraria) | | | | | | | |
| | | Has | | | - | | | |
| 4 | RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA | | | | | | | |
| | a) Capacitar (Eventos) | | | | | | | |
| | i) Sobre Reconversión Empresarial a técnicos | Talleres | 18 | | 6 | 10 | | 56% |
| | ii) Funcionamiento de cajas rurales (Organizativo y Administrativo) | Talleres | 200 | 60 | 79 | 132 | 132% | 66% |
| | iii) Formulación de proyectos para personal técnico | Talleres | 18 | 9 | 1 | 1 | 11% | 6% |
| | iv) Funcionamiento de empresas campesinas | Eventos | 200 | 54 | 205 | 281 | 380% | 141% |
| | v) Formulación de proyectos a empresas campesinas | Talleres | 125 | 41 | 16 | 28 | 39% | 22% |
| | vi) Funcionamiento de cajas rurales a comunidades étnicas | Eventos | 40 | 14 | 1 | 3 | 7% | 8% |
| | vii) Reconversión empresarial (Especializada) | Eventos | 20 | 7 | 7 | 28 | 100% | 140% |
| | viii) Ejecutar Eventos de Capacitación en Género y Desarrollo | Eventos | 125 | 40 | 29 | 43 | 73% | 34% |
| | b) Organización y gestión empresarial | | | | | | | |
| | i) Ejecutar Diagnósticos participativos | Docto-Diag. | 150 | 48 | 25 | 86 | 52% | 57% |
| | ii) Elaborar planes de producción a empresas campesinas | Planes | 150 | 47 | 22 | 86 | 47% | 57% |
| | iii) Planes estratégicos de desarrollo empresarial | Planes | 150 | 47 | 11 | 58 | 23% | 39% |
| | iv) Estudios de viabilidad integral a empresas campesinas | Docto-Diag. | 75 | 24 | 6 | 13 | 25% | 17% |
| | v) Organizar redes de comercialización | Red | 9 | 7 | 1 | 1 | 14% | 11% |
| | vi) Registro y Certificación de Empresas | Empresas | 9 | 7 | 1 | 1 | 14% | 11% |
| | c) Constituir | | | | | | | |
| | i) Cajas rurales de base | Cajas | 100 | 33 | 32 | 54 | 97% | 54% |
| | ii) Empresas Asociativas Campesinas | Pers. Jurid. | 100 | 35 | 65 | 115 | 186% | 115% |
| | iii) Empresas de transformación y servicio | Pers.EACTS | 10 | 6 | 1 | 1 | 17% | 10% |
| | d) Formular y ejecutar proyectos de: | | | | | | | |
| | i) Agrícolas y pecuarios | Proyectos | 100 | 34 | 55 | 68 | 162% | 68% |
| | ii) Microriego | Proyectos | 10 | 7 | 1 | 2 | 14% | 20% |
| | iii) Inversión agroindustrial | Proyectos | 10 | 4 | 1 | 1 | 25% | 10% |
| | e) Actualización Censo Nacional del Sector Reformado | | | | | | | |
| | | Empresas | 500 | 153 | 93 | 126 | 61% | 25% |
| 5 | PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS | | | | | | | |
| | a) Recuperar gastos administrativos de titulación | Miles de Lps | 10,000.0 | 2,085.0 | 2,320.6 | 4,040.1 | 111% | 40% |
| | b) Recuperar valores por venta de tierras | Miles de Lps | 14,000.0 | 2,855.0 | 5,774.5 | 9,249.8 | 202% | 66% |

Fuente Responsable: División de Planificación

Julio.2007

1

2

3