



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN
EJECUCION PLAN OPERATIVO 2007
INFORME CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL



No	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programación 2007		Ejecuciones		Ejecución Porcentual	
			Anual	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado a Diciembre	Trimestral	Anual
1	TITULACIÓN DE TIERRAS							
	Emitir Títulos							
	a) Sector reformado	Títulos	225	63	74	232	117%	103%
	b) Sector independiente	Títulos	8,750	2,577	2,300	5,444	89%	62%
	c) Etnias	Títulos	10	2	1	11	50%	110%
	Area a Titular							
	a) Para titular al sector reformado	Has	6,750.0	1,890.00	2,193.84	4,320.73	116%	64%
	b) Para titular al sector independiente	Has	17,500.0	5,154.00	8,795.05	31,097.83	171%	178%
	c) Para titular al sector étnico	Has	1,500.0	300.00	1,329.49	3,155.79	443%	210%
2	CATASTRAR TIERRAS							
	a) Delineación de Linderos de Tierra en el Departamento de Francisco Morazán.	Has	277,500.00	75,400.00	-	160,113.50		58%
	b) Límites prediales.	Has	25,750.00	7,344.00	12,318.38	38,574.35	168%	150%
3	ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA							
	b) Tierras a afectar							
	i) Privadas por expropiar	Has			-	58.10		
	ii) Nacionales por recuperar	Has	1,000.0	270.0	250.70	298.60	93%	30%
	c) Resolución de Conflictos especiales							
	i) Compra de tierras comunidades étnicas	Has	400.0		-	1,128.59		282%
	ii) Compra de tierras sector reformado	Has	1,100.0	75.0	124.00	890.33		81%
	d) Recuperación de tierras de instituciones descentralizadas. (Art.No 21 Ley de Reforma Agraria)	Has			-			
4	RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA							
	a) Capacitación (Eventos)							
	i) Sobre Reconversión Empresarial a técnicos	Talleres	18		8	26		144%
	ii) Funcionamiento de cajas rurales (Organizativo y Administrativo)	Talleres	200	49	57	275	116%	138%
	iii) Formulación de proyectos para personal técnico	Talleres	18		0	2		11%
	iv) Funcionamiento de empresas campesinas	Eventos	200	50	126	605	252%	303%
	v) Formulación de proyectos a empresas campesinas	Talleres	125	27	44	87	163%	70%
	vi) Funcionamiento de cajas rurales a comunidades étnicas	Eventos	40	7	4	11	57%	28%
	vii) Reconversión empresarial (Especializada)	Eventos	20	4	3	53	75%	265%
	viii) Ejecutar Eventos de Capacitación en Género y Desarrollo	Eventos	125	26	31	111	119%	89%
	b) Organización y gestión empresarial							
	i) Ejecutar Diagnósticos participativos	Docto-Diag.	150	34	45	141	132%	94%
	ii) Elaborar planes de producción a empresas campesinas	Planes	150	34	27	153	79%	102%
	iii) Planes estratégicos de desarrollo empresarial	Planes	150	34	24	90	71%	60%
	iv) Estudios de viabilidad integral a empresas campesinas	Docto-Diag.	75	16	13	37	81%	49%
	v) Organizar redes de comercialización	Red	9		1	2		22%
	vi) Registro y Certificación de Empresas	Empresas	9			2		22%
	c) Constitución de:							
	i) Cajas rurales de base	Cajas	100	22	13	90	59%	90%
	ii) Empresas Asociativas Campesinas	Pers. Jurid.	100	21	88	287	419%	287%
	iii) Empresas de transformación y servicio	Pers.EACTS	10	1	1	5	100%	50%
	d) Formulación y ejecución de proyectos:							
	i) Agrícolas y pecuarios	Proyectos	100	21	24	121	114%	121%
	ii) Microriego	Proyectos	10		4	6		60%
	iii) Inversión agroindustrial	Proyectos	10	1		1	0%	10%
	e) Actualización Censo Nacional del Sector Reformado	Empresas	500	114	67	261	59%	52%
5	PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS							
	a) Recuperación de gastos administrativos de titulación	Miles de Lps	10,000.0	3,715.0	1,779.1	7,481.5	48%	75%
	b) Recuperación de valores por venta de tierras	Miles de Lps	14,000.0	4,405.0	4,433.7	19,504.6	101%	139%
	c) Otros Ingresos	Miles de Lps	****		230.4	1,248.2	****	****

Fuente Responsable: División de Planificación

Enero.2008