



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN
EJECUCION AVANCE POA 2007
PRIMER TRIMESTRE



| No | ACTIVIDADES | Unidad de Medida | Programación 2007 | | Ejecución Primer Trimestre (Enero-Marzo) | Ejecución Porcentual | |
|----|---|------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------|-------|
| | | | Meta Anual | Meta Primer Trimestre | | Trimestral | Anual |
| 1 | TITULACIÓN DE TIERRAS | | | | | | |
| | Emitir Títulos | | | | | | |
| | a) Sector reformado | Títulos | 225 | 37 | 54 | 146% | 24% |
| | b) Sector independiente | Títulos | 8,750 | 1,066 | 1,069 | 100% | 12% |
| | c) Etnias | Títulos | 10 | 2 | 4 | 200% | 40% |
| | Area a Titular | | | | | | |
| | a) Para titular al sector reformado | Has | 6,750.0 | 1,110.0 | 562.53 | 51% | 8% |
| | b) Para titular al sector independiente | Has | 17,500.0 | 2,132.0 | 7,848.84 | 368% | 45% |
| | c) Para titular al sector étnico | Has | 1,500.0 | 300.0 | 761.46 | 254% | 51% |
| 2 | CATASTRAR TIERRAS | | | | | | |
| | a) Delineación de Líderos de Tierra en el Departamento de Francisco Morazán. | Has | 277,500.00 | 35,600.00 | 62,437.50 | 175% | 23% |
| | b) Límites prediales. | Has | 25,750.00 | 3,542.00 | 9,172.83 | 259% | 36% |
| 3 | ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA | | | | | | |
| | b) Tierras a afectar | | | | | | |
| | i) Privadas por expropiar | Has | | | - | | |
| | ii) Nacionales por recuperar | Has | 1,000.0 | 250.0 | 47.90 | 19% | 5% |
| | c) Resolución de Conflictos especiales | | | | | | |
| | i) Compra de tierras comunidades étnicas | Has | 400.0 | 150.0 | 202.70 | 135% | 51% |
| | ii) Compra de tierras sector reformado | Has | 1,100.0 | 500.0 | - | | |
| | d) Recuperación de tierras de instituciones descentralizadas. (Art.No 21 Ley de Reforma Agraria) | | | | | | |
| | | Has | | | - | | |
| 4 | RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA | | | | | | |
| | a) Capacitar (Eventos) | | | | | | |
| | i) Sobre Reconversión Empresarial a técnicos | Talleres | 18 | 9 | 4 | 44% | 22% |
| | ii) Funcionamiento de cajas rurales (Organizativo y Administrativo) | Talleres | 200 | 30 | 53 | 177% | 27% |
| | iii) Formulación de proyectos para personal técnico | Talleres | 18 | 9 | | | |
| | iv) Funcionamiento de empresas campesinas | Eventos | 200 | 30 | 76 | 253% | 38% |
| | v) Formulación de proyectos a empresas campesinas | Talleres | 125 | 18 | 12 | 67% | 10% |
| | vi) Funcionamiento de cajas rurales a comunidades étnicas | Eventos | 40 | 10 | 2 | 20% | 5% |
| | vii) Reconversión empresarial (Especializada) | Eventos | 20 | 4 | 21 | 525% | 105% |
| | viii) Ejecutar Eventos de Capacitación en Género y Desarrollo | Eventos | 125 | 22 | 14 | 64% | 11% |
| | b) Organización y gestión empresarial | | | | | | |
| | i) Ejecutar Diagnósticos participativos | Docto-Diag. | 150 | 27 | 61 | 226% | 41% |
| | ii) Elaborar planes de producción a empresas campesinas | Planes | 150 | 27 | 64 | 237% | 43% |
| | iii) Planes estratégicos de desarrollo empresarial | Planes | 150 | 27 | 47 | 174% | 31% |
| | iv) Estudios de viabilidad integral a empresas campesinas | Docto-Diag. | 75 | 14 | 7 | 50% | 9% |
| | v) Organizar redes de comercialización | Red | 9 | | | | |
| | vi) Registro y Certificación de Empresas | Empresas | 9 | | | | |
| | c) Constituir | | | | | | |
| | i) Cajas rurales de base | Cajas | 100 | 17 | 22 | 129% | 22% |
| | ii) Empresas Asociativas Campesinas | Pers. Jurid. | 100 | 17 | 50 | 294% | 50% |
| | iii) Empresas de transformación y servicio | Pers.EACTS | 10 | | | | |
| | d) Formular y ejecutar proyectos de: | | | | | | |
| | i) Agrícolas y pecuarios | Proyectos | 100 | 15 | 13 | 87% | 13% |
| | ii) Microriego | Proyectos | 10 | 2 | 1 | 50% | 10% |
| | iii) Inversión agroindustrial | Proyectos | 10 | 1 | | | |
| | e) Actualización Censo Nacional del Sector Reformado | | | | | | |
| | | Empresas | 500 | 79 | 33 | 42% | 7% |
| 5 | PREVISIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS | | | | | | |
| | a) Recuperar gastos administrativos de titulación | Miles de Lps | 10,000.0 | 1,825.0 | 1,719.5 | 94% | 17% |
| | b) Recuperar valores por venta de tierras | Miles de Lps | 14,000.0 | 2,995.0 | 3,475.3 | 116% | 25% |

Fuente responsable: División de Planificación

Abril.2007