



INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
DIVISION DE PLANIFICACIÓN
EJECUCION AVANCE POA 2007
TERCER TRIMESTRE Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE



No	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programación 2007		Ejecución Tercer Trimestre (Julio-Sept.)	Acumulado (Enero-Sept.)	Ejecución Porcentual	
			Annual	Tercer Trimestre			Trimestral	Annual
1	TITULACIÓN DE TIERRAS							
	Titulos Emitidos							
	a) Sector reformado	Títulos	225	65	14	156	22%	69%
	b) Sector independiente	Títulos	8,750	2,599	2,484	4,851	96%	55%
	c) Etnias	Títulos	10	3	2	10	67%	100%
	Area Titulada							
	a) Para titular al sector reformado	Has	6,750.0	1,950.00	1,590.00	3,325.00	82%	49%
	b) Para titular al sector independiente	Has	17,500.0	5,198.00	9,023.85	24,319.08	174%	139%
	c) Para titular al sector étnico	Has	1,500.0	450.00	910.75	1,826.30	202%	122%
2	TIERRA A CATASTRAR							
	a) Delineación de Linderos de Tierra en el Departamento de Francisco Morazán.	Has	277,500.00	75,750.00	38,160.00	160,113.50	50%	58%
	b) Límites prediales.	Has	25,750.00	7,598.00	11,524.60	29,470.38	152%	114%
3	ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA							
	b) Tierras a afectar							
	i) Privadas por expropiar	Has			-	58.10		
	ii) Nacionales por recuperar	Has	1,000.00	230.00	-	47.90		5%
	c) Resolución de Conflictos especiales							
	i) Compra de tierras comunidades étnicas	Has	400.00	150.00	214.17	1,128.37	143%	282%
	ii) Compra de tierras sector reformado	Has	1,100.00	250.00	103.32	766.55	41%	70%
	d) Recuperación de tierras de instituciones descentralizadas. (Art.No 21 Ley de Reforma Agraria)	Has			-			
4	RECONVERSION EMPRESARIAL CAMPESINA							
	a) Capacitación (Eventos)							
	i) Sobre Reconversión Empresarial a técnicos	Talleres	18	9	8	18	89%	100%
	ii) Funcionamiento de cajas rurales (Organizativo y Administrativo)	Talleres	200	61	86	218	141%	109%
	iii) Formulación de proyectos para personal técnico	Talleres	18		1	2		11%
	iv) Funcionamiento de empresas campesinas	Eventos	200	66	198	479	300%	240%
	v) Formulación de proyectos a empresas campesinas	Talleres	125	39	15	43	38%	34%
	vi) Funcionamiento de cajas rurales a comunidades étnicas	Eventos	40	9	4	7	44%	18%
	vii) Reconversión empresarial (Especializada)	Eventos	20	5	22	50	440%	250%
	viii) Ejecutar Eventos de Capacitación en Género y Desarrollo	Eventos	125	37	37	80	100%	64%
	b) Organización y gestión empresarial							
	i) Ejecutar Diagnósticos participativos	Docto-Diag.	150	41	10	96	24%	64%
	ii) Elaborar planes de producción a empresas campesinas	Planes	150	42	40	126	95%	84%
	iii) Planes estratégicos de desarrollo empresarial	Planes	150	42	8	66	19%	44%
	iv) Estudios de viabilidad integral a empresas campesinas	Docto-Diag.	75	21	11	24	52%	32%
	v) Organizar redes de comercialización	Red	9	2		1		11%
	vi) Registro y Certificación de Empresas	Empresas	9	2	1	2	50%	22%
	c) Constitución de:							
	i) Cajas rurales de base	Cajas	100	28	23	77	82%	77%
	ii) Empresas Asociativas Campesinas	Pers. Jurid.	100	27	84	199	311%	199%
	iii) Empresas de transformación y servicio	Pers.EACTS	10	3	3	4	100%	40%
	d) Formulación y ejecución de proyectos:							
	i) Agrícolas y pecuarios	Proyectos	100	30	29	97	97%	97%
	ii) Micronego	Proyectos	10	1		2		20%
	iii) Inversión agroindustrial	Proyectos	10	4		1		10%
	e) Actualización Censo Nacional del Sector Reformado	Empresas	500	154	68	194	44%	39%
5	PREVISION Y RECUPERACION DE RECURSOS							
	a) Recuperación de gastos administrativos de titulación	Miles de Lps	10,000.0	2,375.0	1,936.8	5,963.8	82%	60%
	b) Recuperación de valores por venta de tierras	Miles de Lps	14,000.0	3,745.0	5,306.5	15,070.9	142%	108%
	c) Otros Ingresos	Miles de Lps	****	****	478.6	740.4	****	****

1

2